
 

Schulbauausschuss          

 

Öffentliche N i e d e r s c h r i f t 
 
der 16. Sitzung des Schulbauausschusses in der 17. Wahlperiode am Donnerstag, 11.01.2024, 
19:01 Uhr bis 19:46 Uhr im Bürgersaal, 2. OG, Bürgerforum Bergischer Hof 

 
Anwesend sind: 

Büscher, Andrea    Ausschussvorsitzende 

CDU-Fraktion 
Büscher, Wolfgang     1. Stellv. Bürgermeister anwesend ab 19:03 Uhr 
Heider, Dr. Markus     Ratsmitglied   anwesend ab 19:08 Uhr  
Henseler, Dr. Reinhold    Ratsmitglied  
Jahn, Christoph    Ratsmitglied 
Steinbach, Jürgen     Ratsmitglied 
Kuhnen, Heike    Ratsmitglied   vertr. f. Fr. Wasser 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Mohr, Stephan     Ratsmitglied  
Lamberti, Andrea    sachkundige Bürgerin 
Wittkop, Peter     Ratsmitglied  
Schumacher, Hardy    2. Stellv. Bürgermeister 
 
SPD-Fraktion 
Zinke, Petra      Ratsmitglied  
Schmitz, Matthias    sachkundiger Bürger 
 
Fraktion ForsPark 
Tesch, Oliver     sachkundiger Bürger  vertr. f. Hr. B. Steinbach 
 
AfD-Fraktion 
Wessels, Georg     sachkundiger Bürger 
 
Fraktion Zusammen Leben Rösrath 
Jaeckel, Daniel    Ratsmitglied 
 
Von der Verwaltung waren anwesend: 
Adamczak, Sebastian    Fachbereichsleitung  
Bianca Lorenz     Technische Beigeordnete 
Freund, Nicole     Schriftführung 
Bernhauser, Mathias    Sachbearbeiter 
 
Entschuldigt fehlten: 
Wasser, Birgitta    Ratsmitglied 
Steinbach, Bernd    Ratsmitglied 
Albert-von der Ohe, Frank D.   Ratsmitglied 
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Tagesordnung 
 
TOP Öffentlicher Teil         Nummer 

1. Genehmigung der Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung  
 

2. Bericht der Verwaltung über die Durchführung der in der letzten  
Sitzung gefassten Beschlüsse 

 
2.1 Sachstand GGS Hoffnungsthal mündlicher Bericht 
 
3. Anfragen und Mitteilungen  
 

TOP Nichtöffentlicher Teil        Nummer 

 
4. Genehmigung der Niederschrift der letzten nichtöffentlichen Sitzung  

 
5. Bericht der Verwaltung über die Durchführung der in der letzten Sitzung  

gefassten Beschlüsse  
 
6. GGS Hoffnungsthal – Aufstockung des Schulgebäudes in Holzbauweise   

Vergabe Projektsteuerung 
 
7. Anfragen und Mitteilungen  
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Sitzungsverlauf 

Vor Eintritt in die Tagesordnung wird die Tagesordnung einstimmig erweitert und vor TOP 3 der 
TOP 2.1 „Sachstand GGS Hoffnungsthal mündlicher Bericht“ eingefügt. 
 
Nach Eröffnung der Sitzung und vor Eintritt in die Tagesordnung stellt Ausschussvorsitzende 
Andrea Büscher fest, dass die Einladung ordnungsgemäß und fristgerecht ergangen und die zur 
Beschlussfähigkeit erforderliche Anzahl der Ausschussmitglieder anwesend ist. 
 
Öffentlicher Teil 
 
1. Genehmigung der Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung  
 

Die Fertigstellung der Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung ist noch nicht erfolgt aus 
diesem Grund wird die Genehmigung in die nächste Sitzung vertagt. 

 
2. Bericht der Verwaltung über die Durchführung der in der letzten Sitzung gefassten 

Beschlüsse 
 

 Wird in die nächste Sitzung vertagt. 
 
2.1 Sachstand GGS Hoffnungsthal mündlicher Bericht 
  

 Frau Lorenz informiert über die aktuelle Situation auf der Baustelle der GGS Hoffnungsthal. 
 
Herr Boldt stellt sich vor und erklärt detailliert seine Aufgaben als potentieller 
Projektsteuerer sowie die Funktionen von Bauleitungen und Architekten. Des Weiteren wird 
eine erste Übersicht über die erfassten Schäden und Herausforderungen auf der Baustelle 
dargestellt. 

 
Ein Gutachter hat das aktuelle Schadensbild erfasst. Festgestellte Schäden umfassen u.a. 
Schimmelbildung an den verbauten OSB-Platten. Es besteht weiterhin die Möglichkeit einer 
statischen Beeinträchtigung des Bauwerks durch den Wassereinbruch. Darüber hinaus 
wurde die Statik mehrfach nachgebessert. Eine genehmigte Prüfstatik liegt bis zum jetzigen 
Zeitpunkt jedoch nicht vor.  
Defizite in der Planung sowie Schäden durch Wassereinbruch sind ersichtlich. 
Im Hinblick auf einen ordnungsgemäßen Fortgang der Maßnahme sind ebenfalls die 
Planungsleistungen zu prüfen und zu vervollständigen, die bereits vorhanden Schäden zu 
beheben sowie eine Gefahrenlage, bedingt durch Schimmelbildung oder statischen 
Beeinträchtigung, auszuschließen.  
 
Zur Umsetzung der erforderlichen nachträglichen Maßnahmen beabsichtigt die Verwaltung 
die Beauftragung eines erfahrenen Projektsteuerungsbüros. Die Projektsteuerung 
beinhaltet neben der Fertigstellung auch die Mängel- und Schadensbeseitigung der 
Schulbauaufstockung. Diese umfassende Aufgabe kann nicht mit dem vorhandenen 
Personal in Eigenleistung erbracht werden.  

 
Frau Lorenz informiert den Ausschuss, dass neben der Projektsteuerung zudem die 
Beauftragung einer externen Bauleitung (Lp. 8 HOAI) erforderlich ist.  
Es wird nicht einfach sein eine qualifizierte Bauleitung zu finden, welche sich mit Holzbau 
und Bauen im Bestand auskennt und bereit ist in der jetzigen Phase die Bauleitung zu 
übernehmen.  
Weiterhin sind zusätzliche Planungs- und Fachplanungsleistungen zu erbringen.  

 
Fragen der Ausschussmitglieder werden beantwortet, es entsteht eine rege Diskussion. 
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Es wird vereinbart, dass es in der Sitzung am 14.03.24 einen fundierten Zwischenbericht 

von Herrn Boldt zur GGS Hoffnungsthal gibt.  

3. Anfragen und Mittelungen  
 
./. 

  
 
Ende der öffentlichen Sitzung: 19:35 Uhr 
 
 
Rösrath, 15.01.2024 
 
Der öffentliche Teil der Niederschrift stimmt mit dem Original überein. 
gez. Vorsitz / gez. Schriftführung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


